

## 第2次坂戸市自殺対策計画策定スケジュール(令和5年度)

時期	作業内容	会議等		備考
		庁内会議	審議会	
4月上旬	・計画書の骨子・素案の検討及び作成			
				R4年度事業実績 状況庁内照会
7月上旬		第1回		
7月中旬			第1回	
7月下旬				
8月上旬	・計画書の骨子・素案作成			
8月中旬				
8月下旬				
9月上旬				
9月中旬				
9月下旬				庁内照会
10月上旬	・計画素案の確認・調整		第2回	
10月中旬				
10月下旬		第2回		
11月上旬				
11月中旬			第3回	
11月下旬				
12月上旬				
12月中旬				・議会報告
12月下旬	・市民コメント実施			
1月上旬				
1月中旬	・意見の計画案への反映検討			
1月下旬				
2月上旬	計画の最終案作成	第3回		
2月中旬			第4回	
2月下旬				
3月上旬				
3月中旬	計画書・概要版の納品			
3月下旬				