

第3次坂戸市健康なまちづくり計画策定スケジュール(令和5年度)

資料7

時期	作業内容	会議等		備考
		庁内会議	審議会	
4月上旬	・計画書の骨子・素案の検討及び作成			
		第1回(6月28日)		
7月上旬			第1回(7月3日)	
7月中旬	・計画書の骨子・素案作成			
7月下旬				
8月上旬				
8月中旬				
8月下旬				
9月上旬				
9月中旬	・計画素案の確認・調整			
9月下旬				・庁内照会
10月上旬			第2回(10月3日)	
10月中旬				
10月下旬		第2回(10月下旬)		
11月上旬			第3回(11月10日)	
11月中旬				
11月下旬				・議会報告
12月上旬				
12月中旬				
12月下旬	・市民コメント実施			
1月上旬				
1月中旬	・意見の計画案への反映検討			
1月下旬		第3回(1月末-2月初旬)		
2月上旬	計画の最終案作成		第4回(2月6日)	
2月中旬				
2月下旬				
3月上旬				
3月中旬	計画書・概要版の納品			
3月下旬				