

第2次坂戸市いのち支える自殺対策計画策定スケジュール(令和5年度)

時期	作業内容	会議等			備考
		担当者会議	庁内会議	審議会	
4月上旬	・計画書の骨子・素案の検討及び作成				
					R4年度事業実績 状況庁内照会
7月上旬			第1回 (6/28)		
7月中旬				第1回 (7/10)	
7月下旬					
8月上旬	・計画書の骨子・素案作成				
8月中旬					
8月下旬					
9月上旬					
9月中旬					
9月下旬					庁内照会
10月上旬	・計画素案の確認・調整			第2回	
10月中旬					
10月下旬			第2回		
11月上旬		第1回			
11月中旬				第3回	
11月下旬					
12月上旬					
12月中旬					・議会報告
12月下旬	・市民コメント実施				
1月上旬					
1月中旬	・意見の計画案への反映検討				
1月下旬					
2月上旬	計画の最終案作成		第3回		
2月中旬				第4回	
2月下旬					
3月上旬					
3月中旬	計画書・概要版の納品				
3月下旬					