

ネットワーク整備計画  
(令和7年3月 埼玉県坂戸市)

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

文部科学省が令和6年4月に示した「学校のネットワークの現状について」における「学校規模ごとの当面の推奨帯域」を満たしている学校は、19校中13校(68%)である(令和7年3月時点)。

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

年度	実施内容
R7	● 大規模校(小学校1校・中学校1校)を対象としたネットワークアセスメント(業務委託)を実施し、ネットワークにおける課題の洗い出し

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

年度	実施内容
R7	● ネットワークアセスメントの結果、当該年度中に改善可能な課題が確認された場合は、改善を実施 ● ネットワークアセスメントの結果、当該年度中に改善が難しい課題が確認された場合は、次年度以降での改善に向けた計画・準備の実施
R8・9	● 令和7年度で特定した課題のうち、改善できなかった事項の改善