

アンダーパス工事の期間延長のお知らせ

地域住民各位

時下ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。

また、日頃から本市道路行政に対しまして、格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、令和4年に地域の皆様へお知らせさせていただきましたが、地面を掘り下げたところ、想定以上の地下水が湧き出したため、安全に工事ができるよう地下水を抑える工事を追加して行いました。その結果、地面を掘り下げる工事を再開することができ、今後の見通しが立ちましたため、下記のとおり工事期間を延長させていただきます。

引き続き、地域の皆様には御不便と御迷惑をおかけいたしますが、工事完成に向けて鋭意努力してまいりますので、何卒御理解と御協力をお願いいたします。

併せて、令和7年4月1日（火）より坂戸市ホームページ（以下のQRコード参照）に本工事の情報を掲載させていただきますのでお知らせいたします。

記

- 工 事 名 都市計画道路関間千代田線整備事業街路新設工事
- 工事場所 坂戸市千代田一丁目、千代田三丁目及び関間四丁目地内
（裏面位置図参照）
- 工事期間 当初：令和2年6月17日 から 令和 8年 3月19日まで
変更：令和2年6月17日 から **令和11年 7月31日まで**



QR コード




←地上から7m程度掘り下げ終わりました。
（千代田側：2月末時点）

担当 坂戸市都市整備部道路河川課工務係

電話 049-283-1331 内線518、528

位置図



工事箇所