健康なまちづくり推進条例策定スケジュール (案)

日程		内 容
令和7年	7月25日	第1回 健康なまちづくり審議会(諮問)
	10月14日	第2回 健康なまちづくり審議会(骨子案審議)
	10 月下旬~ 11月中旬	関係機関の意見照会 (坂戸鶴ヶ島医師会・坂戸鶴ヶ島歯科医師会等)
	12 月上旬~ 1 月中旬	市民コメント
令和8年	1月下旬	第3回 健康なまちづくり審議会 (条例骨子決定・答申書確定)
	1月下旬	健康なまちづくり審議会からの答申 (手交式)
	3月下旬	議会議決
	4月1日	条例施行 (広報・ホームページ掲載)

[※]日程につきましては、多少前後することがあります。