

ほ場整備事業「浅羽地区」に係る

工事期間の延長のお知らせ

農業農村整備事業の推進につきましては、日頃より格別の御協力を頂き厚くお礼申し上げます。

さて、ほ場整備事業「浅羽地区」につきましては、公益社団法人埼玉県農林公社施工により工事を実施しており、下記のとおり工事期間を延長いたしますので、お知らせいたします。

引き続き工事期間中、工事車両の通行及び騒音等が発生することがありますが、御理解と御協力のほどよろしくお願いいたします。

御質問等あれば、お問い合わせください。

記

- 1 実施内容 ほ場整備工事：区画整理 10.6ha
- 2 実施期間 令和7年10月中旬から
当初：令和8年3月31日まで
変更：令和8年6月30日まで
- 3 実施範囲 坂戸市大字浅羽地内（裏面のとおり）
- 4 受注者 真下建設株式会社
住所：埼玉県本庄市日の出1-5-7
電話：0495-22-2154
- 5 担当者等 発注者 公益社団法人 埼玉県農林公社 営農支援部
住所：埼玉県行田市真名板1975-1
電話：048-559-0551
担当：稲葉・荻野・山田・齋藤

市担当 坂戸市 環境産業部 農業振興課
電話：049-283-1419
担当：緒方、長島、井上

位置図



浅羽野小学校


浅羽野二丁目

鶴舞二丁目

浅羽野三丁目

鶴舞一丁目

凡例

| | |
|---|------|
|  | 工事区域 |
|---|------|

